

河南省西平县电子商务进农村综合示范项目 阶段性验收评估结论

一、西平县电子商务进农村综合示范项目一标段

1. 承办单位：深圳市莫德里信息技术有限公司。
2. 建设内容：西平县县级电子商务公共服务中心建设及运营、乡村电子商务服务站点建设、农村电子商务培训体系建设、大数据平台体系建设。
3. 资金情况：该标段中央财政资金支持总额 7269000.00 元，已收到拨付款总额 2907600.00 元。
4. 验收小组依据中央财政资金支持的方向和标准以及综合示范工作实施方案、管理办法、项目合同等实施了实地查看、资料查阅、财务票据核对等程序，综合评估结论：该标段整体项目进度达到 70%。建议再拨付 20% 项目款，即 1453800.00 元。

二、西平县电子商务进农村综合示范项目二标段

1. 承办单位：西平县易联电子商务有限公司。
2. 建设内容：整合西平县邮政、各大快递物流公司资源，建设农村物流仓储中心、农村物流信息管理系统及农村物流运输体系。
3. 资金情况：该标段中央财政资金支持总额 3485000.00 元，已收到拨付款总额 1426800.00 元。



4. 验收小组依据中央财政资金支持的方向和标准以及综合示范工作实施方案、管理办法、项目合同等实施了实地查看、资料查阅、财务票据核对等程序，综合评估结论：该标段整体项目进度达到70%。建议再拨付20%项目款，即697000.00元。

三、西平县电子商务进农村综合示范项目三标段

1. 承办单位：河南农购信息科技有限公司。
2. 建设内容：西平县农产品品牌培育和产品网络销售体系建设和运营。
3. 资金情况：该标段中央财政资金支持总额2650000.00元，已收到拨付款总额1060000.00元。
4. 验收小组依据中央财政资金支持的方向和标准以及综合示范工作实施方案、管理办法、项目合同等实施了实地查看、资料查阅、财务票据核对等程序，综合评估结论：该标段整体项目进度达到75%。建议再拨付25%项目款，即662500.00元。

四、西平县电子商务进农村综合示范项目四标段

1. 承办单位：上蔡县状元红食品质量检测服务有限公司。
2. 建设内容：西平县产品质量保障体系建设、提供溯源体系运营服务。
3. 资金情况：该标段中央财政资金支持总额1479000.00元。



元，已收到拨付款总额 605600.00 元。

4. 验收小组依据中央财政资金支持的方向和标准以及综合示范工作实施方案、管理办法、项目合同等实施了实地查看、资料查阅、财务票据核对等程序，综合评估结论：该标段整体项目进度达到 75%。建议再拨付 25% 项目款，即 369750.00 元。

北京汉融智汇管理咨询有限公司

2021 年 2 月 6 日

